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A most ismertetett módszertan… 

 a problémamegoldó ember módszere 

 jól definiált keretet ad a stratégiai gondolkodáshoz 

 megfelelő mozgásteret biztosít a megvalósításhoz 

 egy lácra fűzi fel a tervezést és a végrehajtást 

 ha a megfelelő logikában gondolkodunk, segít azt rendszerbe 

foglalni - ha nem, feltárja előttünk ezt a hiányosságot 

 … és mindemellett az EU fejlesztési programjainak kedvelt 
(megkövetelt?) módszertani eszköze 

Egy kis történelem 

A PCM elterjedésének indokai 

Tapasztalatok 
 zavaros stratégiai keretek 
 kínálat-vezérelt projektek (arra 

írunk projektet, amire pénz van) 
 gyenge helyzetelemzés 

 tevékenységorientált tervezés 
 mérhetetlen hatások 
 célcsoportok igényeinek 

figyelmen kívül hagyása 

 rövid távú gondolkodás 
 nem várt kockázatok 
 eredmények követhetetlensége 
 a költségek nem álltak arányban 

a kapott előnyökkel 
 tapasztalatok beépülésének 

hiánya 
 pontatlan projektdokumentumok 

A PCM előnyei 
 strukturált megjelenés 

 kereslet-vezérelt megoldások 

 fejlett elemzés 

 cél-orientált tervezés 

 mérhető hatások 

 hangsúly a minőségen 

 összpontosítás a fenntarthatóságra 

 standard formátum 

1992 

EU 

… és nálunk mi a helyzet? 

A PCM mint megvalósítási 

eszköz 

 Cél: 

 az érintettek hozzák 
meg a döntéseket 

 a döntések releváns 
információkra 
épüljenek 

 a fázisok egymásra 
épülnek, a sikerhez 
minden fázist teljesíteni 
kell 

 a tapasztalatok beépülnek 
a következő programok 
és projektek tervezésébe 

Programozás 

Identifikáció 

Kidolgozás 
Finanszírozás 

Megvalósítás 

Értékelés 
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Projekt ciklus - egy másik 

megközelítés 

Szükségletek 

meghatározása 

Célok kialakítása 

Projekt tervezés 

Projekt 

megvalósítás Projekt monitoring és 

értékelés 

Visszacsa

-tolás 

Korlátok 

A tervezés módszere - 

Logframe 

A logikai keretmódszer garantálja: 

 a valós problémákra épülést 

 a célok strukturáltságát 

 a mérhetőséget 

 a kockázatok felmérését 

 a projektterv következetességét 

Tervezési módszer? 

 Projektmenedzsment 

 Projektértékelés  

A logikai keretterv 

LOGFRAME MÓDSZER
(LFA – Logical Framework Approach)

A logframe módszer több, 
mint maga a mátrix! 

A logikai keretmódszer mint 

projekttervezési eszköz 
Lépései: 

1. Projekt-identifikáció 

 Problémaelemzés 

 Célelemzés 

 Stratégiaelemzés  

2. Logikai keretmátrix kidolgozása 

 beavatkozási logika 

 indikátorok és forrásaik 

 források 

 feltételezések 

A logframe mátrixot megalapozó 

bevatkozási logika 

Eredmények

Outputok

Projekt 
tevékenységek

Inputok

Hatások (Átfogó v. általános
célok)

(Konkrét célok)

(Operatív célok)

A logframe mátrix 

A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt 

 Inputok 

 Tevékenységek 

 Outputok 

 Eredmények és 

 Hatások  

 közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és egyértelmű 
vizuális megjelenítése 
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A logframe mátrix 

Objektíven igazolható
eredményességi 

mutató
Projekt leírás

Ellenőrzés forrásai 
és eszközei

Feltételezések

ÁLTALÁNOS CÉLOK
(overall objectives)

HATÁS INDIKÁTOROK
(impact indicators)

PROJEKT CÉLJA
(project purpose)

CÉL INDIKÁTOROK
(result indicators)

VÁRT EREDMÉNYEK
(Expected results 

v. output)

EREDMÉNY 
INDIKÁTOROK

(output indicators)

TEVÉKENYSÉGEK
(Activities)

ESZKÖZÖK
(means v. inputs)

ELŐFELTÉTELEK

Beavatkozási stratégia - 

definíciók 
Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében 

Az a magasabb szintű cél, amihez a projekt 

hozzájárul 

Az a cél, amit a projekt időtartamának végére, 

vagy közvetlenül azt követően el kívánunk érni  

(ideálisan mindig csak egy van) 

A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei 

A projekt keretében végrehajtandó  

tevékenységek 

ÁTFOGÓ CÉLOK 

(overall  objectives ) 

PROJEKT CÉLJA  

(project  purpose ) 

VÁRT EREDMÉNYEK 

( Expected results  

v. output) 

TEVÉKENYSÉGEK 

( Activities ) 

Beavatkozási stratégia - egy példa  

 A probléma-, cél- és stratégia elemzésből adódik 

 A stratégiai cél biztosítja  a programhoz való kapcsolódást 

 Projekt-cél mindig csak egy van 

 beavatkozási 
stratégia 

átfogó (straté-
giai) célok 
 

 

projekt-cél  
 

eredmények  
 

tevékenységek  
 

 

• 1. épületek felújítása 

• 2. innovatív, a térség adottságait 

hasznosítani képes népesség 

betelepülése 

• 3. fiatalok számára vonzó komfortos 
lakások biztosítása 

• 4. felújított régi lakóházak 

• 5. épületek vásárlása 

• 6. építészeti értékek védelme 

A feltételezések 

Értelmezése: 

 a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők 

Szintjei: 

 a beavatkozási logikával összhangban 

Jelentősége:  

 a projektek kockázatának felmérése 

 a végrehajtás során segíti a monitoringot  

Logikai kapcsolatok a beavatkozási 

stratégia és feltételezések között 

  Projekt leírás 
Objektíven igazolható 

eredményességi  
mutató 

Ellenőrzés forrásai  
és eszközei 

Feltételezések 

ÁTFOGÓ CÉLOK 
(overall objectives) 

PROJEKT CÉLJA 
(project purpose) 

VÁRT EREDMÉNYEK 
(Expected results  

v. output) 

TEVÉKENYSÉGEK 
(Activities) 

ELŐFELTÉTELEK 

Feltételek elemzése 

Fontos a feltétel?

Valószínű a 

bekövetkezése?
Ki kell hagyni

Biztos

Valószínűtlen

Valószínű

Ki kell hagyni

Figyelni kell

Át lehet alakítani a 

projektet?

Ki kell bővíteni a projektet 

a feltételre ható 

eszközökkel
„Gyilkos” feltétel

igen nem

igen nem
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Indikátorok - Definíció 

 Mutató, amely a komplex valóságról 
szóló információt leegyszerűsített 
formában közli 

 A projekt monitoring kontextusában: a 
teljesítménymérés, a célok elérése 
mérésének eszköze 

Indikátorok - horizontális logika 

A jó indikátorok – a SMART kritériumok 

 Specific  Konkrét 

 Measurable  Mérhető 

 Achievable  Elérhető, rendelkezésre áll 

 Realistic  Reális 

 Time-based  Időhöz kötött  

CÉL INDIKÁTOR 
INFORMÁCIÓ  

FORRÁSA 

Output, eredmény és hatásindikátorok 

Példák a Bizottság indikatív módszertana alapján 

Tevékenység 

 

Output 

 

Eredmény 

 

Hatás 

 

IT képzés munka-

nélkülieknek 

 

képzési órák 

száma 

 

a speciális 

szakképesítést 

megszerző résztvevők 

száma 

 

azon résztvevők száma, 

akik a képzést követő 2 

éven belül munkához 

jutottak 

 
Export 

tanácsadási 

program KKV-knak 

 

támogatott 

vállalkozások 

száma 

 

újonnan exportálóvá 

váló vállalkozások 

száma 

 

a külföldi eladások %-os 

aránya a támogatott 

vállalkozások forgalmi 

adataiban, a támogatás 

után 18 hónappal 

 Regionális utak 

minőségének 

javítása 

 

épített 

regionális utak 

hossza km-ben 

 

ESS csökkenése 

 

létrehozott és megőrzött 

munkahelyek 

bruttó/nettó száma 

 

Turisztikai 

szálláshelyek 

fejlesztése 

 

létrehozott 

vagy fejlesztett 

férőhelyek 

(ágyak) száma 

 

vendégek 

megelégedettsége (%, 

külön férfiak és nők) 

 

kiváltott hozzáadott 

érték éves szinten 

 

 

 

A logikai keretmátrix - egy példa 

Városi szennyvízhálózat építése 
Projekt leírása 

 

Objektíven igazolható eredményességi 

mutatók (indikátorok) 
 

Monitoring forrásai és eszközei 
 

Feltételezések 
 

Átfogó célok 
 

Hatás indikátorok 
 

Monitoring 
 

  
 

Vízbázisok védelme. 
A környezeti terhelés csökkentése 

A települési életfeltételek javítása. 

  

 

A bef ogadó felszíni víz minőségének javulása 

Szabály talan közműpótló berendezések 
számának csökkenése 

Vándorlási különbözet alakulása. 
 

Környezetvédelmi Felügyelőség 
Kimutatásai  

Önkormányzati építésügyi hatóság 

KSH 

 

  
 

Projekt célja 
 

Eredmény indikátorok (result 
indicators) 

 

Monitoring 
 

Feltételezések és kockázatok 
 

Szennyvízcsatorna-ellátottság növelése, 
a szennyvíz kezelés és elvezetés 

hatékonyságának javítása. 

  

  

 

400 új rákötés 
Szennyvíztisztító kihasználtság 

növekedése 

Üzemeltetés fajlagos költségeinek  

csökkenése 

 

Polgármesteri Hivatal Városfejl.O. 
Városüzemeltetési Csop. 

Városgazdálkodás és Vagyonkezelő Kft. 

 

Ipari szennyvízkezelés megoldása. 

Korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek 
kialakítása és működtetése. 

Térségi gazdaság megerősödése. 
 

Várt eredmények (outputs) 
 

Indikátorok (output indicators) 
 

Monitoring 
 

Feltételezések és kockázatok 
 

Kiépült gerincvezeték 
Kiépült bekötővezetékek. 

Kiépült szennyvízátemelők.  

 

10.735 m gerincvezeték 
550 db bekötővezeték 

8 átemelő telep 

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 
Építési napló 

Üzembe helyezési engedély 

 

Lakossági önerő megléte/hiánya 
Lakosság környezettudatos 

gondolkodása 

 

Tev ékenységek 
 

Eszközök 
 

Monitoring 
 

Feltételezések és kockázatok 
 

Szennyvíz gerincvezeték lefektetése 
Bekötővezeték építése 

Szennyvíz átemelők kialakítása 

  

 

Saját erő megléte 
Támogatás 

 

Pénz-költségek 
 

Sikeres közbeszerzési eljárás. Kiviteli 
tervek. 

 

  
  

 

Előfeltételezések 
 

Engedélyezési dokumentáció 
Szakhatósági hozzájárulások Támogatási 

források 

 

Köszönöm a figyelmet! 

  


