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A RENDEZVÉNYT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMJA 
TÁMOGATTA (NTP-SZKOLL-17-0015). 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar  
Egészségtudományi Szakkollégium 2017/2018. évi programja 

Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Szakkollégium 

 

"A pályázati anyag összeállítása során mindig 
legyünk együttműködőek! A leendő támogató 
kérdései nem a mi bosszantásunkra vannak, 
hanem inkább segítenek minket és könnyebbé 
teszik a pályázatértékelő bizottság életét!"  

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 
1. ea.: Alapfogalmak – Projekt ciklus 

• Projekt definíciók, ismérvek 

• Szektorális jellemzők 

• Projekt típusok 

• Projektek célrendszere 

• Projektciklus 

• Projektek végrehajtásának fázisai 

 

MI A PROJEKT?  

A projekt.....  
• egy egyedi szervezeti környezetben végrehajtott 

lépéssorozat, amely nem sorolható a hagyományos 
szervezeti egységek megszokott tevékenységei közé. 
 

A projekt.....  
• egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok 

megvalósítása 
– meghatározott idő alatt,  
– meghatározott humán- és anyagi erőforrások 

igénybevételével. 
 

Projekt 1. 

• Minden tevékenység-együttes projekt, amely … 
 

– adott célkitűzés elérését szolgáló összefüggő 
tevékenységekből áll, 

– egységes menedzsment irányítása alatt 

– előre meghatározott időkereten belül, 

–  előre meghatározott költségvetéssel. 

Projekt 2. 

• Projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet 
számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, 
amelynek teljesítési időtartama, valamint teljesítésének 
költségei (erőforrások) meghatározottak, és egy jól 
definiált cél elérésére irányul, azaz olyan valaminek a 
létrehozására, amely az adott időben a szervezet 
számára nem létező. 

  
      (GÖRÖG, 2001.)  
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        PROJEKT = PÁLYÁZAT 

HEFOP 3.3.1. 

Projekt – Pályázat kapcsolat 

  

Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés 

 

 

 Pályázat – a PROJEKT bemutatasa a palyazat 
kiírója (TAMOGATO) által megkövetelt 
formában 

HEFOP 3.3.1. 

ALAPVETŐ PROJEKT 

ISMÉRVEK 
• egyszeri 

• erőforrás igényes 

• rögzített célok 

• újdonság tartalom 

• jelentős kockázat 

• idő- és költségkorlát 

• specifikus egymást követő fázisok, tevékenységek 

• komplex feladat (sokirányú szakismeret) 

• önálló szervezeti háttér 

• dinamikus végrehajtási igény (feltételek menetközben is 

változhatnak) 

A „JÓ” PROJEKT ISMÉRVEI 
• RELEVÁNS 

– valós igényre alapul  

– cél-orientált 
• MEGVALÓSÍTHATÓ 

– jól átgondolt, következetes 

– eredményei mérhetők 

– reális költségvetés 

– világos munkamegosztás 

– előzetesen felmért kockázatok 
• FENNTARTHATÓ 

– a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés 
után is biztosíthatók 

A projekt típusaiJEKTEK TÍPUSAI 

 Beruházási projekt 

 Műszaki, technikai létesítmény 

 Kutatás fejlesztési projekt (K+F) 

 Új termék, új technológia 

 Szellemi szolgáltatási projekt 

-A szervezet minőségi követelményeinek változásaet m 

 Új szolgáltatások kiválasztása, bevezetése 

 Új szolgáltatások kialakítása és bevezetése 

működési körülményeinek minőségi változása 

 Új szolgáltatások kialakítása és bevezetése 

 Szervezet működési körülményeinek minőségi változása 

 Új szolgáltatások kialakítása és bevezetése 

  Szervezet működési körülményeinek minőségi 

változása 

 Új szolgáltatások kialakítása és bevezetése 

Szervezet működési körülményeinek minőségi 

változása 

 Új szolgáltatások kialakítása és bevezetése 

Kormányzati szektor – Profit szektor – Non-profit szektor 

Kormányzati szektor 

• Kormányzati projektek jellemzői: 

– Nagy technológiai bonyolultságúak 

– Elsődleges: társadalmi igény, átfutási idő, teljesítmény 

– Költség és piaci érték fontos, de tudni kell: 

• Kormányzat közvetlenül nem érintett a létrehozandó 
termék/szolgáltatás nyereségességében 

• Gyakran korlátozza a szerződő fél profitját 

– Projektválasztást befolyásolhatják a finanszírozó egyedi 
megkötései  

– Kormányzat gyakran változtatja a specifikációkat 

– Pályázó felek optimista anyagokat készítenek, következmények: 

• Eredeti időtartam és költségek túllépése 

• Teljesítményspecifikációk enyhítésére gyakori módosítási 
kérelmek 
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Profit szektor 

• Profit szektor projektek jellemzői: 

– Első tényező: piaci igény új termékekre/szolgáltatásokra, a 
hozzárendelt projekt várható jövedelmezősége 

– Befolyásoló szempontok: 

• cég működési tényezők, pl. rövidtávon profitszerző 

• cégstabilitás: várható profit szerényebb, de stabil 
működést biztosít 

– Cégimázs/presztízs kikényszerítheti egyes (kockázatosabb) 
projektek elindítását („hírnév kötelez”) 

– Projekt döntési mechanizmusai rugalmasak, változásokra a 
reakciósebességük meghaladja a kormányzati projekteknél 
tapasztaltakat    

Nonprofit szektor 

• Nonprofit szektor (jótékonysági-, szociális-, egyházi, 
kereskedelmi-és nemzetközi szervezetek) projektek jellemzői: 

– Projektnek a szervezet küldetéséhez,  céljához kell 
illeszkednie 

– Projektválasztást gyakran az imázsépítés motiválja (a kiíró 
nonprofit szervezetnél és a projekt kivitelezőnél egyaránt) 

– Hosszú-távú projekteknél óvatosság (évről évre fluktuáló 
anyagi támogatás veszélye miatt!) 

– Költség/haszon elemzés fokozottan lényeges a források 
(bizonytalan) jellege és a (megmaradó) szolgáltatási 
kötelezettség miatt 

Projektek általános típusai 

• Műszaki (létesítményi) 
projektek 

• Innovációs (fejlesztési, 
változási) projektek 

• Információ technológia 
fejlesztési projektek 

• Átalakulás menedzselő 
projektek 

• Válság-, ill. 
csődmenedzselési projektek 

• Vezetői információs 
rendszerek létrehozására 
irányuló projektek 

• Minőségmenedzsment 
projektek 

• környezetgazdálkodási 
Környezetvédelmi, ill. projektek 

• Termék-, ill. 
tevékenységszervezet 
fejlesztési projektek 

• Szervezet és vállalati kultúra 
fejlesztési projektek 

• Humánerőforrás-fejlesztési 
projekt 

• Eredményesség javító projekt 
(pl. piaci versenypozíció, ill. 
részesedés növelése) 

A projekt környezete 

• Idő sík (a projekt indítását megelőző időszak 
elemzése, illetve a projekt lezárását követő 
időszak vizsgálata), 

• Tartalmi sík (más projektekkel, illetve 
tevékenységekkel fennálló kapcsolatok, valamint 
a szervezeti stratégia és az indítandó projekt 
közötti kapcsolat vizsgálata), 

• Szociális sík (a projekt tervezésével, 
bonyolításával és lezárásával kapcsolatos 
érdekeltek vizsgálata: „stakeholder analízis”). 

Feladatok és tevékenységek 

„hard” tevékenységek 
 Építés 
 Nagy volumenű eszközbeszerzés 
 Általában jelentős kezdeti befektetést igényel 

 Hosszú megtérülési idő (5-10-15 év) 
 

„soft” tevékenységek 
 Menedzsment szolgáltatások 

 Szervezetfejlesztés 
 Kezdeti befektetés nem jelentős, de a megvalósítás 
során folyamatosan jelentkeznek a költségek 

A projekt célja és célrendszere 

• mindenki által ismert és azonosan értelmezett, 

• a megbízó és a felhasználó valós igényein alapszik, 

• a célkitűzések nem kevesebbek, mint a megbízó 
igényei, 

• konkrét, tömör, egyszerűen megfogalmazott, 

• jól mérhető, egyértelmű sikerkritériumok 
kapcsolódnak hozzá, 

• tartalmazza a projekt pontos határait. 

Átfogó célok / Részletes célok 
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Siker-kritériumok sajátosságai 

• az eredményt, a cél elérését mérhetővé, 
viszonyíthatóvá tévő adatok és tények, 

• a célban megfogalmazott elvárások 
mindegyikére minimum egy konkrét, 
egyértelműen mérhető értéket vagy 
viszonyítást adnak, 

• nem tartalmaznak többet, mint ami a célban 
megfogalmazódott.  

Projekt-ciklus 

Projekt-cikluson egy projekt tervezésének és 
végrehajtásának folyamatát értjük, mely a 
projekt ötlet felmerülésétől a projekt 
megvalósulásáig terjedő időszakot foglalja 
magában.  

Projektháromszög 

Létrehozás

MegvalósításÉrtékelés

1. 

2. 3. 

1. Létrehozás 

• A projekt meghatározása, azaz a projekttel 
megvalósítható elképzelések meghatározása és 
feltérképezése. 

• A projekt kidolgozása. 

• A projekt előzetes értékelése és a szükséges 
módosítások elvégzése. 

• A projekttel kapcsolatos tárgyalások és döntések, mely 
pályázattal megvalósítandó projekt esetében a pályázat 
benyújtása ahhoz a külső támogató szervezethez 
(pályáztatóhoz), amelytől a projekt részbeni 
finanszírozását várjuk. 

2. Megvalósítás 

• A projekt megvalósítása és a monitoring, a projekt 
végrehajtása az előzőleg elfogadott módon, valamint 
rendszeres időközönként végzett ellenőrzések annak 
megállapítására, hogy a projekt a terv szerint halad-e. 

3. Értékelés 

• A projekt lezárása és értékelése - a projekt 
befejeződik, a projekt eredményeit értékelni kell, és új 
projektek alapgondolatai születnek meg. 

EU PROJEKT CIKLUS 

Meghatározás 

Kidolgozás 

Előzetes értékelés 

Tárgyalások, 
döntések 

Megvalósítás és 
monitoring 

Értékelés, zárás 

Új projekt-ötlet 
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Meghatározás: 

háztartási kisgépek javításával 

foglalkozó kisvállalkozások  

(KKV-ék) versenyképességének 

 javítása Debrecen térségében  

Új projekt alapgondolata: 

Új projekt alapgondolata: 

mozgáskorlátozottak 

 bevonása a kiépített hálózatba 

 (képzés, vállalakozások alapítása, stb.)  

 

Kidolgozás: 

 KKV-ék hálózatba szervezése 

 vállalkozói készségfejlesztési 

 és szakismeretei képzéssel egybekötve  

Értékelés: 

Nem minden résztvevő kerül 

 be a hálózatba, és nem mindenki 

 tudja sikeresen elvégezni a képzést.  

Előzetes értékelés: 

A helyi kamarával végzett értékelés 

alapján, a hálózat kialakításának és a  

képzés tervezetének véglegesítése 

 és elfogadása  

Megvalósítás: 

Háztartási kisgépek szervízhálózatának 

kiépítése, munkavégzéssel egybekötött 

 gazdasági és szakmai képzés.  

Döntés:  

A GKM által jóváhagyott támogatási 

 pályázat  

 

PROJEKT FÁZISOK 

Ötlet 

a probléma definiálása, 

 megvitatása 

Tervezés 
 

Előtervezés 
 

Főtervezés 

Megvalósítás 

Teljes üzemelés 

Megvalósíthatósági  

előtanulmány 

Megvalósíthatósági 

 tanulmány 

Kísérő értékelés 

ex post analízis 

tervezés: igen-nem 

főtervezés: igen-nem 

kivitelezés,  

finanszírozás: igen-nem 

megítélés 

Projektfázisok  Tervezői tevékenység Finanszírozói döntések 

 

 

  Köszönöm a figyelmet! 
A projekttervezés alapjai 

 
2017.10.27.  

Előadó: dr. Varga Zoltán adjunktus, PTE ETK ZKK 
 

Helyszín:  
PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, 9700 Szombathely, Jókai u. 14  

A RENDEZVÉNYT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMJA 
TÁMOGATTA (NTP-SZKOLL-17-0015). 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar  
Egészségtudományi Szakkollégium 2017/2018. évi programja 

Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Szakkollégium 

Emlékezzünk - A pénzfelvevő 
képesség négy pillére 

A projekttömeg 

Lesz-e elég projekt? 

Mi a projekt? 

 

NEKÜNK VANNAK-E PROJEKTJEINK? 
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• Szükséglet felismerése – „adott egy 
probléma, valamit tennünk kellene” 

• Projekt ötlet, elképzelés, csíra – „mi lenne, 
ha ezt csinálnánk” 

• Projekt javaslat – „vannak céljaink, és tudjuk, 
hogyan érjük el azokat” 

• Kidolgozott projekt – „az ördög a 
részletekben rejlik” 

• Kidolgozott pályázat – „erre talán már pénzt 
is adnak” 

Van-e projekt bázis? A „jó” projekt ismérvei 

• releváns 
– valós igényre alapul  
– cél-orientált 
– a kiírásnak megfelel 

• megvalósítható 
– jól átgondolt, következetes 
– eredményei mérhetők 
– reális költségvetés 
– világos munkamegosztás 
– előzetesen felmért kockázatok 

• fenntartható 
– a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is 

biztosíthatók 
 


